

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL ANENII NOI  
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	IFCB	APL	APL / APP	IFCB	IFCB			
Anenii Noi, or.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Botnărești, com.	SRL "GEOCAD ENGINEERING OA,	Privat	28.08.2023	29.08.2023								
		Public	28.08.2023	29.08.2023			-/-	-/-				
		Erori	28.08.2023	29.08.2023								
Bulboaca, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Calfa, com.	IS INGEOCAD	Privat	15.03.2023	23.08.2024	25.02.2025	10.03.2025	16.06.2025	18.06.2025	25.08.2025	17.12.2025		936
		Public	15.03.2023	10.12.2024	25.02.2025		-/-					
		Erori									Finalizat	mai 2025
Chetrosu, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Chirca, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Ciobanovca, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Cobusca Nouă, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Cobusca Veche, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Delacău, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Floreni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Geamăna, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Gura-Bîcului, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Hîrbovăț, sat.	Imobil Star SRL	Privat		02.07.2025	24.09.2025	29.09.2025	14.11.2025	29.12.2025				
		Public		20.08.2025		-/-	-/-					
		Erori		21.05.2025	23.09.2025	29.09.2025	13.11.2025	15.12.2025				
Maximovca, sat.	IS INGEOCAD	Privat	15.03.2023	23.08.2024	21.10.2024	25.10.2024	11.08.2025	14.08.2025	28.10.2025			
		Public	15.03.2023	12.11.2024	26.02.2025	-/-	-/-					
		Erori	15.03.2023									
Mereni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Meranii Noi, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Ochiul Roș, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Puhăceni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Roșcani, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Speia, sat.	IS INGEOCAD	Privat	15.03.2023	17.10.2023	21.02.2024	29.03.2024	07.06.2024	18.11.2024	20.2.2025	11.4.2025	55%	1522
		Public	15.03.2023	15.11.2024	30.12.2024	-/-	-/-					
		Erori									Finalizat	septembrie 2024
Șerpeni, sat.	Imobil Star SRL	Privat		27.5.2025	18.11.2025	20.11.2025	10.12.2025	11.12.2025				
		Public		01.08.2025	08.12.2025	-/-	-/-					
		Erori		06.06.2025	26.09.2025	30.09.2025	20.10.2025	28.10.2025	25.11.2025	24.12.2025		56
Teița, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Țințăreni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Varnița, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Zolotievca, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										

Legendă  
 Finalizat  
 În derulare  
 Întârziere  
 Nu se execută lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

**IS Ingeocad**  
Contract  
Data finalizării nr. MD-PSA-335703-NC-RFQ din 01.03.2023  
31.12.2024

**SRL "GEOCAD ENGINEERING OA,**  
Contract  
Data finalizării nr. MD-PSA-355730-NC-RFQ din 20.07.2023  
31.12.2024

**Imobil Star SRL**  
Contract  
Data finalizării MD-PSA-434308-NC-RFQ din 25.09.2024  
30.04.2026

**Imobil Star SRL**  
Contract  
Data finalizării MD-PSA-434302-NC-RFQ din 25.09.2024  
30.04.2026