

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL BASARABEASCA
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunri imobile
			Compania	Compania	IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI	IPCBI		
Basarabeasca or.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		16.12.2025		-/-	-/-						
		Erori		18.04.2025	07.07.2025	23.07.2025	07.08.2025	17.10.2025	26.11.2025	09.01.2026			41
Abaclia sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat				0							
		Public		24.07.2025	28.11.2025	-/-	-/-						
		Erori		29.05.2025	09.09.2025	15.10.2025	05.11.2025	12.12.2025					
Bașcalia sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		23.10.2025		-/-	-/-						
		Erori		09.06.2025	13.08.2025	30.09.2025	16.10.2025	12.12.2025					
Carabetovca sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		15.09.2025		-/-	-/-						
		Erori		19.05.2025	26.06.2025	07.07.2025	25.07.2005	09.09.2025	05.11.2025	28.11.2025			205
Iordanovca sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		15.09.2025	28.11.2025	-/-	-/-						
		Erori		06.05.2025	30.07.2025	15.08.2025	22.09.2025	14.10.2025	05.11.2025	28.11.2025			104
Iserlia com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		29.09.2025	06.01.2026	-/-	-/-						
		Erori		09.06.2025	04.09.2025	22.10.2025	10.11.2025	22.12.2025					
Sadaclia sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public		29.07.2025		-/-	-/-						
		Erori		29.04.2025	13.06.2025	30.06.2025	25.07.2025	16.09.2025	05.11.2025	28.11.2025			356

Legendă

finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

„ProCadGrup” S.R.L.
Executantul lucrării Contract
Data finalizării

MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025