

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL OCNIȚA  
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
com. Dingeni	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				august 2021	1387		
		Public					10.03.2022	07.04.2022	30.11.2022	Înregistrat APL nivel I-60%, STAT	august 2024	242	
		Erori					finalizat				septembrie 2021	46	
com. Lencăuți	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				septembrie 2021	2092		
		Public								august 2024	286		
		Erori					finalizat				ianuarie 2022	455	
com. Calarașovca	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				octombrie 2021	1666		
		Public			10.08.2022			11.08.2022	18.10.2022	06.12.2022	Înregistrat APL nivel I-50%, nivel II, STAT	august 2024	347
		Erori*											
sat. Unguri	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				noiembrie 2021	986		
		Public								august 2024	382		
		Erori					finalizat				decembrie 2021	276	
com. Vălcineț	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				noiembrie 2021	2074		
		Public								august 2024	394		
		Erori					finalizat				decembrie 2021	715	
Or. Ocnița	Aliongeocad SRL	Privat							10.06.2022		50		
		Public		29.02.2024	29.03.2024			19.07.2024	12.09.2024	Înregistrat APL nivel I, II	ianuarie 2025	593	
		Erori									decembrie 2021	3	
Or. Frunze	Aliongeocad SRL	Privat				finalizat				ianuarie 2022	108		
		Public								august 2024	109		
		Erori					finalizat				august 2021	2	
Or. Otaci	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public			13.07.2023			29.11.2023	14.12.2023	Înregistrat APL nivel I, II		375	
		Erori								10%		87	
Com. Birlădeni	Aliongeocad SRL	Privat								august 2024	386		
		Public								decembrie 2021	209		
		Erori					finalizat				ianuarie 2022	50	
Com. Coresăuți	Aliongeocad SRL	Privat				finalizat				august 2024	185		
		Public			03.08.2022		03.08.2022	18.10.2022	14.11.2022	Înregistrat STAT	august 2024	185	
		Erori					finalizat				februarie 2022	122	
Com. Grinăuți-Moldova	Aliongeocad SRL	Privat								august 2024	341		
		Public			23.05.2022		24.05.2022	10.08.2022	01.11.2022	Înregistrat STAT	august 2024	341	
		Erori					finalizat				decembrie 2021	237	
Com. Lipnic	Aliongeocad SRL	Privat								august 2024	278		
		Public								decembrie 2022	153		
		Erori									decembrie 2022	153	
Com. Mereșeuca	Aliongeocad SRL	Privat						31.05.2022	20%	august 2024	181		
		Public								august 2024	181		
		Erori					finalizat				decembrie 2022	305	
Com. Mihălășeni	Aliongeocad SRL	Privat								august 2024	210		
		Public								decembrie 2021	127		
		Erori					finalizat				decembrie 2023	105	
Com. Ocnița	Aliongeocad SRL	Privat								august 2024	310		
		Public								80%		592	
		Erori											
Sat. Bîrnova	Aliongeocad SRL	Privat								ianuarie 2022	290		
		Public								decembrie 2021	227		
		Erori					finalizat						
Sat. Clocușna	Aliongeocad SRL	Privat								august 2024	232		
		Public								ianuarie 2022	553		
		Erori					finalizat						
Sat. Girbova	Aliongeocad SRL	Privat								august 2024	155		
		Public								februarie 2021	191		
		Erori					finalizat						
Sat. Hădărăuți	Aliongeocad SRL	Privat								ianuarie 2022	43		
		Public								august 2024	195		
		Erori					finalizat				decembrie 2021	32	
Sat. Naslavcea	Aliongeocad SRL	Privat								decembrie 2023	215		
		Public			27.10.2023	4.3.2024			23.05.2024	25.07.2024	Înregistrat APL nivel I, II	262	
		Erori							19.07.2022	12.08.2022	20%	404	
Sat. Sauca	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public			20.12.2022			21.12.2022	30.10.2023	01.11.2023	Înregistrat APL nivel I, II	240	
		Erori									decembrie 2021	223	

**Legendă**

Finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

Executanții lucrărilor

**Î.I."Dincredmar - Cernea"**  
 Contract MD PSA 124230 NC RFQ din 29.11.2019  
 Data finalizării contract finalizat  
**Aliongeocad SRL**  
 Contract MD PSA 124235 NC RFQ din 29.11.2019  
 Data finalizării 31.12.2024

\* Lucrările se execută cu finanțare alocată de Agenție Relații Funciare și Cadastru