

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL SÎNGEREI
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
							APL / APP	IPCB					
			Compania	Compania	IPCB	APL	APL / APP	IPCB	IPCB				
Sîngerei or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat											
		Public											
		Erori		03.10.2025	12.01.2026		-/-	-/-					
Alexăndreni com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Bălăești com.	CART ENGINEERING SRL	Privat									Finalizat	lulie 2024	2074
		Public	07.06.2021	24.05.2021	15.04.2024	19.02.2025		-/-	-/-	14.08.2025	05.09.2025		156
		Erori										Finalizat	august 2023
Biliceni Noi com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Biliceni Vechi com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Biruința or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat											
		Public			24.09.2025	06.01.2026		-/-	-/-				
		Erori			14.05.2025	23.06.2025	04.08.2025	25.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	10.12.2025		4
Bursuceni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	17.11.2025					
		Public	22.05.2023	29.06.2023	29.04.2025	21.11.2025		-/-	-/-				
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	29.11.2024	11.04.2025		05.05.2025	27.05.2025	03.06.2025	27.10.2025	26.11.2025	306
Chișcăreni com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Ciuciueni com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		04.03.2025	10.10.2025	15.10.2025	07.11.2025	11.12.2025				
		Public	26.06.2024					-/-	-/-				
		Erori	26.06.2024		06.12.2024	30.05.2025	04.06.2025	27.06.2025	08.07.2025	06.08.2025	12.09.2025		647
Copăcenii com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Coșcodeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	10.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	29.11.2024	25.03.2025	24.07.2025	16.09.2025		2771
		Public	22.05.2023	29.06.2023	09.07.2025	31.10.2025		-/-	-/-				
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	03.02.2025	03.03.2025	18.03.2025	10.04.2025	20.06.2025	01.12.2025	12.01.2026		509
Cotiușeni Mică com.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	22.05.2023	22.05.2023	28.12.2023	16.04.2024	30.04.2024	16.06.2024	27.06.2024	28.07.2025	26.11.2025		1378
		Public	29.06.2023	03.07.2023			-/-	-/-					
		Erori	26.06.2023	27.06.2023	16.01.2024	16.09.2024	26.09.2024	19.10.2024	13.12.2024	11.07.2025	22.12.2025		2559
Cubolta com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Dobrogea Veche com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Drăgănești com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	27.05.2024	19.02.2025	25.02.2025	10.04.2025	19.05.2025				
		Public					-/-	-/-					
		Erori	29.06.2023	10.07.2023	16.04.2024	03.07.2024	22.07.2024	12.08.2024	23.08.2024	18.10.2024	11.11.2024	5%	3203
Dumbrăvița com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		15.01.2025	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025				
		Public	26.06.2024				-/-	-/-					
		Erori	26.06.2024		05.12.2024	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025				
Grigorauca com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Heciu Nou com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025								
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		10.12.2025			-/-	-/-				
Iezărenii Vechi com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025								
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		18.09.2025			-/-	-/-				
Izvoare com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	26.12.2023	31.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	18.03.2025	04.12.2025			
		Public					-/-	-/-					
		Erori	29.06.2023	10.07.2023		22.03.2024	26.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	22.07.2024	20.08.2024	85%	216
Pepeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat											
		Public	19.07.2021	24.05.2021	22.03.2024	16.10.2024		-/-	-/-	31.03.2025	27.06.2025		2544
		Erori										Finalizat	august 2023
Prepelita com.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024		06.01.2025	11.03.2025	13.03.2025	05.04.2025	08.04.2025	02.05.2025	21.07.2025	20%	2665
		Public	09.09.2024		20.10.2025			-/-	-/-				
		Erori	09.09.2024		05.06.2025	05.09.2025	05.09.2025	28.09.2025	14.10.2025	26.11.2025			
Rădoaia sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		01.12.2025								
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024				-/-	-/-					
Sîngerei Noi com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Tambula com.*		Privat											
		Public											
		Erori					-/-	-/-					
Tăura Veche com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024										
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		01.07.2025	21.07.2025		-/-	-/-	28.07.2025	18.08.2025	26.08.2025	

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Realizare
 Nu se execută lucrări
 * NU AU FOST DEPUSE OPERTE

CART ENGINEERING SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-218340-NC-RF8 din 24.05.2021
31.12.2024

CART ENGINEERING SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342902-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

„GeoExpertGrup” SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342906-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

Executantul lucrării
"URBANCITY GROUP", SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-355725-NC-RFQ din 14.06.2023
31.12.2024

"URBANCITY GROUP", SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-419610-NC-RFQ din 21.06.2024
MD-PSA-419611-NC-RFQ din 21.06.2024
21.12.2025

„Imobiland-Plus” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-424269-NC-RFQ din 26.08.2024
30.04.2026

ALION-GEOCAD SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025