EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL HÎNCEȘTI
LA DATA DE 02.01.2026

Localitatea	P	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		IPCRI	APL		APL / APR		IPCRI	IPCRI		
Hîncești, mun.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Bălceana, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Bobeica, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Boghiceni, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	06.09.2024	-//-	-//-		12.05.2025	22.05.2025	înregistrat APL nivel I-75%		73
		Erori	Finalizat										octombrie 2023	314
Bozieni, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Bujor, sat.	Î.Î "Dincredmar Cernea"	Privat	Finalizat										decembrie 2024	2881
		Public	10.08.2022	10.08.2022	15.02.2024	17.10.2024	-//-	-//-		17.06.2025	03.07.2025	înregistrat APL nivel I-80%, II		331
		Erori	Finalizat										ianuarie 2024	812
Buțeni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Caracui, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Călmățui, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Cărpineni, com.	„ProCadGrup" SRL	Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Cățeleni, sat.	Î.Î "Dincredmar Cernea"	Privat	Finalizat										ianuarie 2025	896
		Public	10.08.2022	10.08.2022	19.07.2024	24.10.2024	-//-	-//-		18.07.2025	06.08.2025	înregistrat APL nivel II		229
		Erori	Finalizat										septembrie 2023	906
Cioara, sat.	Î.Î "Dincredmar Cernea"	Privat	10.08.2022	10.08.2022	20.11.2023	06.02.2024	07.02.2024		21.03.2024	30.01.2025	24.02.2025	95%		1541
		Public	10.08.2022	10.08.2022	28.10.2024	13.01.2025	-//-	-//-		12.09.2025	08.10.2025			313
		Erori	Finalizat										iulie 2023	339
Ciuciuleni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Cotul Morii, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Crasnoarmeiscoe, co	INGEOCAD Î.S.	Privat	29.06.2022	29.06.2022	21.04.2023	29.03.2024	23.04.2024	06.06.2024	07.05.2025	18.11.2025				
		Public	29.06.2022	01.08.2022	15.07.2024	25.04.2025	-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										iunie 2024	856
Dancu, sat.	Imobil Star SRL	Privat			24.06.2025	19.09.2025	29.09.2025	13.11.2025		09.12.2025				
		Public			16.07.2025		-//-	-//-						
		Erori			10.07.2025	24.10.2025	30.10.2025	13.11.2025		28.11.2025	02.01.2026			979
Drăgușenii Noi, com.		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Fîrlădeni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Fundul Galbenei, sat.		Privat												
		Public												
		Erori												
Ivanovca, com.	Imobil Star SRL	Privat			17.06.2025	16.10.2025	21.10.2025	11.11.2025	18.11.2025	12.12.2025				
		Public			04.08.2025	28.11.2025	-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										noiembrie 2025	124
Lăpușna, com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	29.06.2022	29.06.2022	05.09.2024	04.12.2024	16.12.2024	24.01.2025	21.03.2025	12.05.2025	17.10.2025	10%		2139
		Public	29.06.2022	01.08.2022	04.03.2025	20.03.2025	-//-	-//-		06.01.2026				
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	91
Leușeni, com.	Î.Î "Dincredmar Cernea"	Privat	10.08.2022	10.08.2022	01.03.2023	01.12.2023	06.12.2023	02.01.2024	06.03.2024	28.05.2024	24.10.2024	70%		1800
		Public	10.08.2022	10.08.2022	12.03.2024	16.10.2024	-//-	-//-		05.01.2026				
		Erori	Finalizat										noiembrie 2023	82
Logănești, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Merești, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Mingir, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Mirești, com.	Î.Î "Dincredmar Cernea"	Privat												
		Public	10.08.2022	10.08.2022	14.09.2023	15.12.2023	-//-	-//-	19.12.2023	25.04.2024	31.05.2024	înregistrat APL nivel I		122
		Erori	Finalizat										august 2023	1365
Negrea, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Nemțeni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Obileni, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	29.06.2022	29.06.2022	03.03.2023	29.09.2023	05.10.2023	10.11.2023	06.12.2023	09.08.2024	11.04.2025	70%		547
		Public	29.06.2022	01.08.2022	05.02.2024	02.10.2024	-//-	-//-		19.05.2025	05.06.2025	înregistrat APL nivel I, II		138
		Erori	29.06.2022	01.08.2022	13.03.2023	17.07.2023	24.07.2023	21.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	02.11.2023	25%		842
Onești, com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	29.06.2022	29.06.2022	15.12.2022	16.06.2023	17.07.2023	14.04.2023	23.11.2023	18.02.2025	14.07.2025	85%		740
		Public	29.06.2022	01.08.2022	19.02.2024	18.09.2024	-//-	-//-		09.04.2025	08.05.2025			110
		Erori	Finalizat										aprilie 2024	153
Pașcani, com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	Finalizat										martie 2024	73
		Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	29.08.2024	-//-	-//-	23.09.2024	27.12.2024	29.01.2025	înregistrat APL nivel I		72
1		Erori	29.06.2022	01.08.2022	10.01.2023	17.05.2023	07.06.2023	16.06.2023	16.08.2023	31.10.2023	23.11.2023	90%		203
Pervomaiscoe, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	23.09.2024	-//-	-//-		04.04.2025	08.05.2025	înregistrat APL nivel I		52
		Erori	Finalizat										iunie 2024	500
Pogănești, com.	Î.Î "Dincredmar Cernea"	Privat												
		Public	10.08.2022	10.08.2022	26.10.2023	15.04.2024	-//-	-//-		08.07.2024	16.05.2025			162
		Erori	10.08.2022	10.08.2022	14.11.2022	28.02.2023	06.03.2023	23.03.2023	01.03.2023	24.03.2023	28.04.2023	60%		565
Sărata-Galbenă, com	„ProCadGrup" SRL	Privat			28.10.2024	25.11.2024	04.12.2024	02.01.2025	28.05.2025	11.11.2025	17.12.2025			4959
		Public			13.06.2025	12.08.2025	-//-	-//-		24.12.2025				
		Erori			12.05.2025	02.10.2025	20.10.2025	08.11.2025	15.12.2025					
Secăreni, com.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	07.10.2024	-//-	-//-		17.03.2025	04.04.2025	înregistrat APL nivel I		134
		Erori	Finalizat										martie 2024	393
Sofia, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Stolniceni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Șipoteni, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	29.03.2023	30.05.2023	-//-	-//-	07.06.2023	19.02.2024	26.02.2025	înregistrat APL nivel I		58
		Erori	Finalizat										aprilie 2024	420
Voinescu, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												

Legendă
finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

INGEOCAD Î.S.
Contract — MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 29.06.2022
Data finalizării — 31.12.2024

Î.Î "Dincredmar Cernea"
Contract — MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 19.07.2022
Data finalizării — 31.12.2024

„ProCadGrup" SRL
Contract — MD-PSA-399364-NC-RFQ din 29.05.2024
Data finalizării — 29.11.2025

Imobil Star SRL
Contract — MD-PSA-434287-NC-RFQ din 25.09.2024
Data finalizării — 30.04.2026

„ProCadGrup" S.R.L.
Contract — MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025
Data finalizării