EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL SOROCA
LA DATA DE 02.01.2026

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI	IPCBI		
Soroca mun.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	07.11.2025		-//-	-//-						
		Erori	11.05.2021	11.05.2021										
Bădiceni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	17.05.2021	17.05.2021	29.10.2024	13.08.2025	-//-	-//-		15.12.2025				
		Erori	Finalizat										august 2024	156
Băxani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	25.05.2021	25.05.2021	26.01.2022	10.11.2022	14.12.2022	18.04.2023	28.11.2024	10.06.2025	23.10.2025			1080
		Public	25.05.2021		29.01.2025	15.04.2025	-//-	-//-		25.09.2025	29.10.2025			223
		Erori	25.05.2021		12.09.2024	29.01.2025	03.02.2025	18.02.2025	20.03.2025	16.04.2025	22.05.2025	Finalizat	decembrie 2025	626
Bulboci com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										septembrie 2025	1854
		Public	12.04.2021		08.05.2024	25.10.2024	-//-	-//-		18.07.2025	11.08.2025			280
		Erori	Finalizat										octombrie 2024	462
Căinarii Vechi com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	30.09.2024	16.01.2025	-//-	-//-	05.03.2025	13.10.2025	26.12.2025			559
		Erori	Finalizat										octombrie 2024	969
Cosăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.07.2025	20.10.2025	-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	1124
Cremenciug com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										februarie 2025	843
		Public	11.05.2021		03.06.2025	10.10.2025	-//-	-//-						
		Erori	11.05.2021		20.08.2024	23.01.2025	25.02.2025	10.03.2025	07.08.2025	25.09.2025	16.10.2025			268
Dărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										octombrie 2024	134
		Public	20.01.2022	20.01.2022	14.11.2024	02.01.2025	-//-	-//-		13.10.2025				
		Erori	Finalizat										martie 2025	465
Dubna sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	16.08.2024	20.05.2025	-//-	-//-		26.11.2025	04.12.2025			190
		Erori	Finalizat										februarie 2024	634
Egoreni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.11.2024	02.06.2025	-//-	-//-						
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	31.03.2022	13.02.2024	22.04.2024	23.05.2024	13.06.2024	22.07.2024				440
Holoșnița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										iunie 2024	1434
		Public	13.12.2021		29.04.2025	30.06.2025	-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										martie 2025	520
Hristici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										februarie 2024	1408
		Public	18.10.2021		29.11.2024	29.05.2025	-//-	-//-		13.10.2025	12.12.2025			224
		Erori	18.10.2021		05.03.2024	30.05.2024	26.06.2024	10.07.2024	01.08.2024	31.10.2024	04.12.2024	90%		417
Iarova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										mai 2024	1123
		Public			13.03.2025	26.06.2025	-//-	-//-		24.12.2025				
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	1441
Nimereuca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										iulie 2025	3145
		Public	20.09.2021		09.06.2025	03.10.2025	-//-	-//-						
		Erori	20.09.2021		29.10.2024	06.02.2025	10.03.2025	25.03.2025	08.05.2025	26.05.2025	15.08.2025	Finalizat	decembrie 2025	683
Oclanda sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.05.2021	14.05.2021	01.04.2022	23.08.2022	26.04.2024	15.05.2024	06.09.2024	21.11.2024	11.04.2025			688
		Public	14.05.2021		29.04.2025	30.06.2025	-//-	-//-		14.07.2025				
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	97
Ocolina com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										noiembrie 2023	336
		Public			23.04.2025	18.06.2025	-//-	-//-		13.10.2025	12.12.2025			274
		Erori	Finalizat										martie 2025	293
Parcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	27.11.2024	03.03.2025	-//-	-//-		11.12.2025				
		Erori	Finalizat										iulie 2024	152
Pîrlița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021	15.09.2021	29.11.2023	08.04.2024	-//-	-//-	09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025			207
		Erori	Finalizat										noiembrie 2023	447
Racovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan			07.10.2024	16.05.2025	02.06.2025	29.07.2025	22.08.2025					
		Public	25.10.2021	25.10.2021	31.03.2025	09.12.2025	-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										iulie 2024	2970
Redi-Cereșnovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021		29.08.2023	21.08.2024	-//-	-//-	09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025			145
		Erori	Finalizat										aprilie 2023	642
Regina Maria com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021		29.05.2023	11.08.2023	-//-	-//-	16.08.2023	16.04.2025	10.06.2025			147
		Erori	finalizat										octombrie 2022	48
Rublenița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			18.06.2025	30.10.2025	11.11.2025	23.12.2025						
		Public	03.06.2021	03.06.2021	27.02.2025	29.04.2025	-//-	-//-		09.12.2025				
		Erori	Finalizat										aprilie 2023	182
Rudi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										noiembrie 2024	896
		Public	25.05.2021		25.02.2025	28.03.2025	-//-	-//-		18.09.2025	01.10.2025			317
		Erori	25.05.2021		04.09.2024	05.11.2024	18.11.2024	03.12.2024	10.12.2024	09.01.2025	11.02.2025			1551
Schineni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	30.03.2023	21.07.2023	-//-	-//-	27.07.2023	28.12.2023	26.01.2024			176
		Erori	Finalizat										decembrie 2022	673
Stoicani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	03.02.2022	03.02.2022	26.07.2023	07.02.2024	12.02.2024	22.03.2024	06.09.2024	23.01.2025	20.02.2025			1279
		Public	03.02.2022	03.02.2022	25.04.2025	24.06.2025	-//-	-//-						
		Erori	03.02.2022	03.02.2022	18.11.2024	11.06.2025	01.07.2025	21.07.2025	12.11.2025	08.12.2025				
Șeptelici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										martie 2024	999
		Public			29.04.2025	18.12.2025	-//-	-//-						
		Erori	14.06.2021		12.09.2024	03.12.2025				22.12.2025				
Șolcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	24.05.2021	24.05.2021	27.09.2023	11.10.2023	-//-	-//-	17.10.2023	25.01.2024	05.02.2024	Înregistrat APL nivelul I		251
		Erori	Finalizat										ianuarie 2023	231
Tătărăuca Veche com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										aprilie 2024	2324
		Public	12.07.2021		02.04.2025	22.08.2025	-//-	-//-						
		Erori	12.07.2021		02.04.2025	11.09.2025	22.09.2025	07.10.2025	17.11.2025	01.12.2025	05.01.2026			1440
Trifăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										septembrie 2025	927
		Public			22.04.2025	27.06.2025	-//-	-//-		15.12.2025				
		Erori	Finalizat										martie 2025	129
Vasilcău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	21.09.2021		15.08.2025		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										martie 2025	95
Vădeni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	29.03.2024	16.05.2025	-//-	-//-		21.11.2025	15.12.2025			364
		Erori	01.10.2021	01.10.2021	17.02.2023	25.04.2023	25.05.2023	26.06.2023	18.09.2023	03.04.2024	17.05.2024	80%		262
Vărăncău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.11.2021	01.11.2021	19.06.2023	23.08.2023	07.09.2023	23.04.2024	19.09.2024	06.05.2025	16.10.2025			3955
		Public			09.06.2025	15.12.2025	-//-	-//-						
		Erori			29.11.2024	04.06.2025	04.07.2025	24.07.2025	18.08.2025	18.09.2025	09.10.2025			683
Visoca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										decembrie 2023	1847
		Public	20.07.2021		25.04.2025	23.07.2025	-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										noiembrie 2025	534
Volovița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat										septembrie 2024	1315
		Public			18.03.2025	20.10.2025	-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										noiembrie 2025	415
Zastînca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.07.2021	01.07.2021	18.03.2025		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										septembrie 2024	157

Legendă
- finalizat
- în derulare
- întârziere
- nu se execută lucrări

Executantul lucrării: MOLBAK PROIECT SRL
Contract: MD-PSA-193676-NC-RFB din 18.01.2021
Data finalizării: 31.12.2024