
EVOLUȚIA  LUCRĂRILOR  CADASTRALE  ÎN  CADRUL  PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL FĂLEȘTI

LA  DATA DE 02.01.2026

Localitatea P Tipul lucrărilor

Tera Plus Proiect  SRL
MD-PSA-214547-NC-RFB din 24.05.2021
31.12.2024

Î.S „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
nr. MD-PSA-302058-NC-RFB din 06.12.2022
31.12.2024

Catagraf Imobil SRL
MD-PSA-410938-NC-RFQ din 16.10.2024
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Compania Compania IPCBI APL APL / APP IPCBI IPCBI

sfirsit inceput sfirsit sfirsit inceput sfirsit inceput sfirsit sfirsit sfirsit

Fălești or.

Albinețul Vechi
com.

Bocani sat.

Călinești sat.

Călugăr com.

Catranîc sat.

Chetriș com.

Ciolacu Nou
com.

Egorovca com.

Făleștii Noi com.

Glinjeni sat.

Hiliuți com.

Hîncești sat.

Horești com.

Ilenuța sat.

Ișcălău com.

Izvoare sat.

Logofteni com.

Mărăndeni sat.

Musteața sat.

Natalievca com.

Navîrneț sat.

Obreja Veche
com.

Pietrosu com.

Pînzăreni com.

Pîrlița sat.

Pompa com.

Pruteni com.

Răuțel sat.

Risipeni com.

Sărata Veche
com.

Scumpia com.

Taxobeni com.
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Tera Plus Proiect
SRL

10.02.2023 13.02.2023 23.09.2024 30.12.2024 09.01.2025 01.02.2025 28.03.2025 14.05.2025 13.06.2025 Finalizat decembrie 2025 181

15.06.2021 15.08.2021 19.02.2024 27.09.2024 -//- -//- 28.11.2024 04.12.2024 10.12.2024 557

10.07.2024 03.12.2024 -//- -//- 03.06.2025 24.06.2025 356

Finalizat august 2025 2162

14.2.2025 31.7.2025 -//- -//- 17.10.2025 20.11.2025 408

15.06.2021 15.06.2021 30.01.2024 09.09.2024 -//- -//- 26.11.2024 18.12.2024 13.01.2025 234

Finalizat octombrie 2023 2286

15.06.2021 15.06.2021 19.02.2024 18.09.2024 -//- -//- 03.10.2024 30.01.2025 10.02.2025 428

Finalizat octombrie 2023 377

24.10.2024 12.05.2025 30.06.2025 16.07.2025 08.08.2025 06.10.2025 18.11.2025 18.12.2025 1755

Finalizat septembrie 2024 161

10.02.2023 13.02.2023 16.08.2023 23.04.2024 15.05.2024 08.06.2024 26.06.2024 16.07.2024 08.08.2024 60% 324

15.06.2021 15.07.2021 30.04.2024 16.09.2024 -//- -//- 26.11.2024 18.12.2024 06.01.2025 288

Finalizat mai 2025 266

10.02.2023 13.02.2023 10.05.2024 10.12.2024 20.12.2024 17.01.2025 25.02.2025 15.04.2025 02.06.2025 1244

Finalizat februarie 2025 345

29.08.2024 06.12.2024 -//- -//- 27.03.2025 08.05.2025 664

Finalizat iulie 2025 267

03.03.2025 30.09.2025 -//- -//-
10.02.2023 13.02.2023 19.10.2023 22.03.2024 27.03.2024 25.04.2024 26.04.2024 25.06.2024 18.11.2024 85% 206

21.05.2025 16.12.2025 -//- -//-
10.02.2023 13.02.2023 29.04.2024 24.01.2025 20.02.2025 15.03.2025 26.05.2025 06.06.2025 17.11.2025 25% 266
10.02.2023 21.02.2023 18.02.2025 11.09.2025 22.09.2025 10.10.2025 10.10.2025 20.11.2025 11.12.2025 480

28.05.2025 21.11.2025 -//- -//- 17.12.2025
Finalizat august 2024 397

10.02.2023 01.03.2023 25.04.2024 31.01.2025 17.02.2025 10.03.2025 20.03.2025 13.08.2025 26.11.2025 2450
18.04.2025 28.07.2025 -//- -//- 10.11.2025 28.11.2025 324

10.02.2023 13.02.2023 22.08.2025

20.05.2025 29.10.2025 -//- -//-

Finalizat mai 2024 1025
15.06.2021 15.06.2021 19.02.2024 09.10.2024 -//- -//- 02.06.2025 12.06.2025 232

Finalizat septembrie 2023 199
10.02.2023 01.03.2023 22.01.2024 16.04.2024 29.04.2024 26.05.2024 23.08.2024 03.02.2025 09.04.2025 75% 1182

12.11.2024 15.04.2025 -//- -//- 15.10.2025 12.11.2025 210

15.06.2021 15.06.2021 25.11.2022 03.08.2023 09.08.2023 11.09.2023 18.09.2023
15.06.2021 15.06.2021 -//- -//-
15.06.2021 15.06.2021

15.06.2021 15.08.2021 27.07.2022 30.08.2023 30.08.2023 23.09.2023 28.09.2023 11.10.2023 02.11.2023 90% 663

Finalizat august 2024 95
11.05.2023 15.05.2023 01.12.2025

05.06.2025 11.08.2025 -//- -//-

Finalizat octombrie 2024 87
Finalizat noiembrie 2025 1061

30.1.2025 14.2.2025 -//- -//- 31.10.2025 4.11.2025 184
Finalizat iulie 2024 64

24.10.2024 16.07.2025 03.09.2025 12.09.2025 05.10.2025 10.10.2025 27.11.2025 31.12.2025 1486
24.10.2024 03.06.2025 07.10.2025 -//- -//-
24.10.2024 30.04.2025 30.06.2025 22.07.2025 14.08.2025 10.10.2025 17.11.2025

Finalizat noiembrie 2023 1106

Finalizat noiembrie 2023 195

24.10.2024 23.05.2025 09.06.2025 23.06.2025 14.07.2025 06.10.2025 04.12.2025
24.10.2024 21.07.2025 18.09.2025 -//- -//- 06.12.2025 15.12.2025 168

Finalizat septembrie 2023 592
15.06.2021 15.07.2021 20.11.2024 18.02.2025 -//- -//- 12.06.2025 17.06.2025 372

14.02.2025 26.05.2025 -//- -//- 15.09.2025 25.09.2025 477
Finalizat aprilie 2025 1176

07.05.2025 29.09.2025 -//- -//- 03.11.2025 17.11.2025 288
10.02.2023 13.02.2023 10.05.2024 03.12.2024 16.12.2024 10.01.2025 14.03.2025 15.04.2025 18.07.2025 317

27.01.2025 14.02.2025 -//- -//- 11.08.2025
Finalizat octombrie 2024 157

10.02.2023 01.03.2023 22.03.2024 24.01.2025 04.02.2025 27.02.2025 19.03.2025 07.08.2025 30.09.2025 1744
24.04.2025 05.08.2025 -//- -//- 10.11.2025 29.12.2025 413

10.02.2023 13.02.2023 01.11.2023 29.08.2024 11.09.2024 03.10.2024 15.11.2024 14.02.2025 06.03.2025 70% 1356
15.06.2021 15.07.2021 21.05.2022 04.07.2023 11.07.2023 11.08.2023 05.09.2023 01.03.2024 22.04.2024 90% 1778
15.06.2021 15.07.2021 17.06.2025 -//- -//-
15.06.2021 15.07.2021
10.02.2023 21.02.2023 20.08.2024 24.12.2025 02.01.2026

20.10.2025 -//- -//-

Finalizat noiembrie 2023 941

Finalizat octombrie 2025 142

27.02.2025 17.09.2025 -//- -//- 25.11.2025 05.01.2026 449
Finalizat martie 2025 129

24.12.2024 5.5.2025 -//- -//- 17.9.2025 27.10.2025 470
Finalizat septembrie 2025 109
Finalizat mai 2024 982

15.06.2021 15.06.2021 -//- -//-
15.06.2021 01.09.2021 30.04.2024

21.03.2025 12.11.2025 -//- -//-

29.04.2025 31.07.2025 -//- -//- 23.10.2025 17.11.2025 380

30.01.2025 12.03.2025 -//- -//- 18.08.2025 15.12.2025 753

Finalizat august 2024 1324
15.06.2021 15.07.2021 28.11.2025 -//- -//-
15.06.2021 15.07.2021 03.06.2022 16.05.2024 17.05.2024 09.06.2024 10.06.2024 16.07.2024 04.09.2024 80% 900

Înregistrat APL
nivel I

Înregistrat APL
nivel I-70%

Înregistrat APL
nivel I

Înregistrat APL
nivel I-60%

Înregistrat APL
nivel I-70%

Înregistrat APL
nivel I

finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

Contract
Data finalizării

Contract
Data finalizării

Contract
Data finalizării


