

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN MUNICIPIUL BĂLȚI  
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisie de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	IPCBI	APL		APL / APP	IPCBI	IPCBI			
Bălți or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	10.05.2021	10.05.2021	22.03.2023	06.06.2023 - 0300205 25.08.2023 - 0300302 03.09.2023 - 0300313 19.09.2023 - 0300306 20.09.2023 - 0300303 06.01.2025 - 0300101 26.02.2025 - 0300107 26.02.2025 - 0300108 12.06.2025 - 0300304 29.08.2025 - 0300106 02.09.2025 - 0300109 04.09.2025 - 0300110 10.09.2025 - 0300111 06.10.2025 - 0300113 04.11.2025 - 0300308 07.11.2025 - 0300102, 0300103, 0300104 10.11.2025 - 0300211 17.11.2025 - 0300316 25.11.2025 - 0300213 26.11.2025 - 0300105 27.11.2025 - 0300318, 0300317 28.11.2025 - 0300112 08.12.2025 - 0300310, 0300210 22.12.2025 - 0300311 24.12.2025 - 0300212 26.12.2025 - 0300321 29.12.2025 - 0300315, 0300312	-/-	-/-	09.06.2023 - pentru sector cadastral 0300205				
		Erori											
Elizaveta sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.04.2021	01.04.2021	27.02.2023	26.05.2023	-/-	-/-	31.05.2023	10.10.2023	16.04.2024	Înregistrat APL nivelul I	martie 2025 251
Sadovoe sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Erori	Finalizat										
		Privat	Finalizat										
		Public	Finalizat										
		Erori	Finalizat										

Legendă

Finalizat
În derulare
Întârziere
nu se execută lucrări

Executantul lucrării  
MOLBAK PROIECT SRL  
Contract  
Data finalizării

MD-PSA-193676-NC-RFB din 18.01.2021  
31.12.2024