

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CĂLĂRAȘI  
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Data finalizării	Numărul de burui mobilizate
			Compania		Compania		IFCMI		APL		APL / ANP		IFCMI			
			afacți	înscuip	afacți	afacți	afacți	afacți	afacți	afacți	afacți	afacți	afacți	afacți		
Bahmut com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Bravicea sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Buda com.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat Public Erori			25.09.2025				-/-	-/-						
Căbăiești sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat Public Erori			26.09.2025	22.12.2025			-/-	-/-						
Călărași or.*		Privat Public Erori			12.06.2025	29.08.2025	14.11.2025	28.11.2025	05.12.2025							
Derenu com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat Public Erori	26.04.2023	01.05.2023	18.03.2024	18.07.2024	30.07.2024		27.09.2024	24.12.2025						
Frumoasa sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Hirova sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat Public Erori			08.12.2025				-/-	-/-						
Hîrjauca com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat Public Erori							-/-	-/-					nolembrie 2025	88
Hoginești sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat Public Erori	26.04.2023	01.05.2023					-/-	-/-						
Horodiște sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Meleşeni sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat Public Erori			30.09.2025				-/-	-/-						
Nișcani sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Onișcani com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Păulești sat.	"Imobiland-Plus" S.R.L.	Privat Public Erori			13.06.2025	24.09.2025	25.09.2025	13.10.2025	17.10.2025	05.12.2025	06.01.2026					1149
Petriceni sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Pitușca sat.	"Imobiland-Plus" S.R.L.	Privat Public Erori			08.12.2025				-/-	-/-						
Pîrjolteni sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat Public Erori			02.10.2025				-/-	-/-						
Răciula com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Rădeni sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat Public Erori							-/-	-/-						
Sadova sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat Public Erori			14.11.2025				-/-	-/-						
Săseni com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Sipoteni com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat Public Erori			03.11.2025				-/-	-/-						
Temeleuți sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-						
Tuzara com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat Public Erori			07.11.2025				-/-	-/-						
Țibrica com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat Public Erori			11.11.2025				-/-	-/-						
Vălcineț sat.	GeoMar Grup SRL	Privat Public Erori	03.05.2022	03.05.2022	28.12.2022	10.09.2025	24.09.2025	09.10.2025	05.11.2025	06.01.2026			95%		2487	
Vărzăreștii Noi sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat Public Erori			30.09.2025				-/-	-/-					lunie 2024	784

Finalizat  
     În derulare  
     În așteptare  
nu se necesită lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

GeoMar Grup SRL  
Contract MD-PSA-236024-NC-RFB din 08.09.2021  
Data finalizării 31.12.2024

"O&V Imobil Consult" SRL  
Contract MD-PSA-342894-NC-RFQ din 14.04.2023  
Data finalizării 31.12.2024

"URBANCITY GROUP, SRL  
Contract MD-PSA-424270-NC-RFQ din 14.08.2024  
Data finalizării 30.04.2026

TERRALEX GRUP SRL  
Contract MD-PSA-431557-NC-RFQ din 25.09.2024  
Data finalizării 30.04.2026

"URBANCITY GROUP, SRL  
Contract MD-PSA-434271-NC-RFQ din 25.09.2024  
Data finalizării 30.04.2026

"O&V Imobil Consult" SRL  
Contract MD-PSA-431551-NC-RFQ din 03.10.2024  
Data finalizării 03.04.2026

"Imobiland-Plus" S.R.L.  
Contract MD-PSA-434262-NC-RFQ din 17.10.2024  
Data finalizării

Geocad Imobil Consulting SRL  
Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025  
Data finalizării