

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CIMIȘLIA
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări		Întocmirea documentației		Verificarea		Consultări publice		Anrobarea documentației		Recepția		Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
			Compania	Tipul	Compania	Tipul	Tipul	Tipul	Tipul	Tipul	Tipul	Tipul	Tipul	Tipul			
Cimișlia, or.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat															
		Public							-/-	-/-							
		Erori			30.07.2025												
Albina, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat															
		Public	28.08.2022	28.08.2022	26.10.2023	11.04.2024		-/-	-/-		16.07.2024	16.10.2024	Inregistrat APL nivelul I-70%		417		
		Erori	28.06.2022	28.06.2022	02.02.2023	13.06.2023	22.06.2023	11.09.2023	13.09.2023	30.10.2023	21.12.2023	80%		760			
Batîr, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat															
		Public	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2024	24.01.2025		-/-	-/-		03.06.2025						
		Erori														ianuarie 2025	416
Cenac, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat															
		Public	21.06.2022	21.06.2022	03.04.2024	15.11.2024		-/-	-/-		21.10.2025	16.12.2025				272	
		Erori														ianuarie 2025	1485
Ciucur-Mingir, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat															
		Public	18.07.2022	18.07.2022	06.05.2024	27.01.2025		-/-	-/-		21.05.2025	27.06.2025	Inregistrat APL nivelul I-50%		338		
		Erori														octombrie 2025	246
Codreni, com.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat	05.06.2022	05.06.2022	02.05.2023	20.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	28.06.2024	11.02.2025	12.03.2025				370		
		Public	22.07.2022	22.07.2022	31.01.2024	11.09.2024		-/-	-/-								
		Erori														decembrie 2023	57
Ecaterinovca, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat															
		Public	21.08.2022	21.08.2022	02.04.2024	20.01.2025		-/-	-/-		18.02.2025	12.03.2025				1029	
		Erori														noiembrie 2024	245
Gradiște, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat															
		Public	20.08.2022	20.08.2022	20.09.2023	17.04.2024		-/-	-/-		16.07.2024	27.11.2024	Inregistrat APL nivelul I		312		
		Erori	30.06.2022	30.06.2022	31.01.2023	18.08.2023	22.08.2023	12.09.2023	19.09.2023	19.10.2023	30.10.2023	40%		354			
Gura Galbenei, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat															
		Public	28.08.2022	28.08.2022	17.11.2023	07.05.2024		-/-	-/-		16.07.2024	29.10.2024				751	
		Erori														ianuarie 2024	384
Hîrtop, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat	21.06.2022	21.06.2022	15.11.2022	08.06.2023	14.06.2023	11.07.2023	04.08.2023	04.08.2023	06.11.2023	85%		1337			
		Public	21.08.2022	21.08.2022	17.05.2024	26.03.2025		-/-	-/-		10.12.2025						
		Erori														ianuarie 2025	719
Ialpujeni, com.*		Privat															
		Public								-/-	-/-						
		Erori															
Ivanovca Nouă, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat															
		Public	28.08.2022	28.08.2022	14.09.2023	10.01.2024		-/-	-/-		24.04.2024	18.07.2024	Inregistrat APL nivelul I		128		
		Erori														noiembrie 2023	89
Javgur, com.*		Privat															
		Public								-/-	-/-						
		Erori															
Lipoveni, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat															
		Public	28.08.2022	28.08.2022	20.09.2023	10.01.2024		-/-	-/-		08.08.2024	04.11.2024	Inregistrat APL nivelul I		356		
		Erori														septembrie 2025	389
Mihailovca, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat															
		Public	22.07.2022	22.07.2022	15.10.2024	17.12.2024		-/-	-/-		18.12.2025						
		Erori														noiembrie 2024	394
Porumbrei, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat															
		Public	20.08.2022	20.08.2022	07.07.2023	28.02.2024		-/-	-/-		20.12.2024	15.01.2025	Inregistrat APL nivelul I-85%		192		
		Erori														noiembrie 2025	320
Sagaidac, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat	05.06.2022	05.06.2022	06.03.2024	03.12.2024	06.12.2024	30.12.2024	05.03.2025	30.09.2025	04.12.2025			1485			
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.01.2025	06.02.2025		-/-	-/-		30.12.2025						
		Erori														ianuarie 2024	520
Satul Nou, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat															
		Public	22.07.2022	22.07.2022	04.06.2024	27.11.2024		-/-	-/-		23.06.2025	20.08.2025	Inregistrat APL nivelul I-20%		314		
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	09.11.2022	26.06.2023	13.07.2023	14.09.2023	29.09.2023	31.10.2023	15.11.2023			56			
Selemet, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat															
		Public	22.07.2022	22.07.2022	04.09.2023	10.01.2024		-/-	-/-		12.09.2024	09.04.2025				471	
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	27.10.2022	28.04.2023	15.05.2023	05.06.2023	03.07.2023	03.07.2023	04.08.2023	30%		110			
Suric, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat															
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.10.2023	20.08.2024		-/-	-/-		17.09.2024	18.12.2024	29.01.2025			septembrie 2023	24
		Erori														165	
Topala, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat	21.08.2022	21.08.2022	29.03.2023	02.08.2023	07.08.2023	01.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	01.12.2023	70%		462			
		Public	21.08.2022	21.08.2022	02.04.2024	05.06.2025		-/-	-/-								
		Erori														august 2024	161
Troîțcoe, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat															
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.11.2023	05.09.2024		-/-	-/-		06.06.2025						
		Erori														octombrie 2023	154
Valea Perjei, sat.	ÎI ”Dincredmar Cernea	Privat															
		Public								-/-	-/-					august 2024	575
		Erori															

Finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

„Cart Engineering” S.R.L.
 Contract MD-PSA-265720-NC-RF8/1 din 23.06.2022
 Data finalizării 31.12.2024

„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.
 Contract MD-PSA-265720-NC-RF8/2 din 27.05.2022
 Data finalizării 31.12.2024

„ProCadGrup” S.R.L.
 Contract MD-PSA-265720-NC-RF8/3 din 30.05.2022
 Data finalizării 31.12.2024

ÎI ”Dincredmar Cernea
 Contract nr. MD-PSA-290419-NC-RFQ din 15.06.2022
 Data finalizării 31.12.2024

„ProCadGrup” S.R.L.
 Contract MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025
 Data finalizării