

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL DROCHIA
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Încetarea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
Drochia or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat				-/-	-/-						
		Public											
		Erori											
Antoneuca sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		21.03.2025									
		Public				-/-	-/-						
		Erori	Finalizat								octombrie 2024	327	
Baroncea com.	IMOBIL STAR SRL	Privat								ianuarie 2025	1207		
		Public	06.04.2021	19.04.2021	06.09.2024	24.01.2025	-/-	-/-	03.06.2025	22.07.2025		253	
		Erori	FINALIZAT								februarie 2025	420	
Chetrosu sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cotova com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Dominteni sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat											
		Public	06.04.2021	11.05.2021	07.06.2022	25.09.2024	-/-	-/-	28.05.2025	11.06.2025		237	
		Erori	FINALIZAT								mai 2024	351	
Drochia sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Fintinița com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat											
		Public			23.01.2024	17.10.2024	-/-	-/-	01.08.2025	19.08.2025		280	
		Erori	Finalizat								aprilie 2024	805	
Gribova sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat											
		Public	06.04.2021	17.05.2021	16.10.2024	18.03.2025	-/-	-/-	04.08.2025	21.08.2025	Inregistrat APL nivelul I	383	
		Erori	FINALIZAT								ianuarie 2024	642	
Hăsnășeni Mari sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	25.08.2021	28.09.2021	07.11.2023	05.12.2023	11.04.2024	12.06.2024	24.12.2024	24.05.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT-50%	1386
		Public	22.04.2021	28.04.2021	28.02.2024	11.09.2024	-/-	-/-		29.01.2025	07.02.2025		183
		Erori	Finalizat								decembrie 2023	1457	
Hăsnășeni Noi com.	INGEOCAD Î.S.	Privat											
		Public	22.04.2021	28.04.2021	02.08.2022	10.04.2024	-/-	-/-	26.07.2024	28.02.2025	06.03.2025	Inregistrat APL nivelul I	307
		Erori	FINALIZAT								august 2023	466	
Maramonovca sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Miciurin sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Mîndic sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Moara de Piatră sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	24.05.2021	26.11.2021	27.02.2024	08.04.2024	22.05.2024	10.12.2024	19.05.2025	01.08.2025		1300
		Public	22.04.2021	29.04.2021	26.08.2024	19.09.2024	-/-	-/-		06.11.2025	24.11.2025		202
		Erori	FINALIZAT								aprilie 2023	186	
Nicoreni sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	20.04.2021	20.04.2021	20.12.2021	25.11.2024	16.12.2024	20.02.2025	03.11.2025				
		Public	20.04.2021	20.04.2021	27.11.2023	21.11.2024	-/-	-/-					
		Erori	FINALIZAT								octombrie 2023	1814	
Ochiul Alb sat.		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Palanca com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Pelinia com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Pervomaiscoe com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		20.05.2025									
		Public					-/-	-/-					
		Erori	Finalizat								octombrie 2024	730	
Petreni com.	IMOBIL STAR SRL	Privat											
		Public	06.04.2021	19.04.2021	16.08.2024	21.01.2025	-/-	-/-	06.05.2025	03.06.2025	Inregistrat APL nivelul I	262	
		Erori	Finalizat								ianuarie 2024	394	
Popeștii de Jos sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	29.04.2021	18.01.2023	15.03.2023	03.04.2023	20.04.2023	15.09.2023	01.04.2025	11.07.2025	Inregistrat APL nivelul I, II	1539
		Public	21.04.2021	21.04.2021	06.09.2021	23.08.2024	-/-	-/-		29.01.2025	06.02.2025		197
		Erori	FINALIZAT								ianuarie 2023	105	
Popeștii de Sus sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	30.04.2021	20.04.2023	04.12.2023	18.01.2024	20.02.2024	14.06.2024	02.12.2024	17.04.2025	Inregistrat APL nivelul I, II	1745
		Public	21.04.2021	23.04.2021	29.04.2024	04.10.2024	-/-	-/-	22.11.2024	29.01.2025	06.02.2025		197
		Erori	Finalizat								decembrie 2023	1502	
Sofia sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Șalvirii Vechi com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Șuri com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Țarigrad sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Zgurița sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat											
		Public	22.04.2021	29.04.2021	22.12.2023	13.09.2024	-/-	-/-	22.11.2024	20.02.2025	03.03.2025		344
		Erori	FINALIZAT								iulie 2023	444	

Finalizat
În derulare
Suspendat
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OPERTE

IMOBIL STAR SRL
Contract MD-PSA-204704-NC-RF8/02 din 22.03.2021
Data finalizării 31.12.2024
Î.S. INGEOCAD
Contract MD-PSA-204704-NC-RF8/01 din 22.03.2021
Data finalizării 31.12.2024
ALION-GEOCAD SRL
Contract MD-PSA-355734-NC-RFQ din 14.06.2023
Data finalizării 31.12.2024
ALION-GEOCAD SRL
Contract MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025
Data finalizării