

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL DUBĂSARI
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
			Compania	Compania	IPCBI	APL		APL / APP	IPCBI	IPCBI		
Cocieri, com.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		30.05.2025	13.01.2026							
		Public				-/-	-/-					
		Erori		26.03.2025	04.07.2025	04.09.2025	23.09.2025					
Coșnița, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Doroțcaia, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		08.10.2025								
		Public				-/-	-/-					
		Erori		22.05.2025	04.11.2025	06.11.2025	24.11.2025	01.12.2025				
Holercani, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	Finalizat								iunie-25	1888
		Public		15.10.2024	14.05.2025	-/-	-/-		13.10.2025	12.11.2025		165
		Erori	01.08.2023	07.12.2023	08.07.2024	15.07.2024	16.08.2024	18.09.2024	07.10.2024	17.10.2024		217
Marcăuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat		13.09.2023	05.01.2024	22.01.2024	20.02.2024	10.04.2024	17.05.2024	01.08.2024		748
		Public		05.12.2023	10.10.2024	-/-	-/-		29.01.2025	11.02.2025		93
		Erori	Finalizat								ianuarie 2025	31
Molovata Nouă, com.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		21.10.2025								
		Public				-/-	-/-					
		Erori		02.04.2025								
Molovata, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		15.07.2025								
		Public				-/-	-/-					
		Erori		12.04.2025	19.06.2025	14.07.2025	28.07.2025	29.09.2025	19.11.2025			
Oxentea, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		25.07.2025	28.11.2025	03.12.2025	12.01.2026					
		Public				-/-	-/-					
		Erori		08.04.2025								
Pîrîta, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Ustia, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat										
		Public		07.07.2025	21.10.2025	-/-	-/-					
		Erori	19.05.2023	26.10.2023	29.01.2025	06.02.2025	06.03.2025	28.03.2025	06.06.2025	08.07.2025		2091

Legendă

finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării	SC "IMOBIL STAR" SRL Contract Data finalizării	nr. MD-PSA-335698-NC-RFQ din 27.02.2023 31.12.2024
	"URBANCITY GROUP,, SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-434290-NC-RFQ din 25.09.2024 30.04.2026
	"URBANCITY GROUP,, SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-434295-NC-RFQ din 25.09.2024 30.04.2026
	"URBANCITY GROUP,, SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-434298-NC-RFQ din 25.09.2024 30.04.2026