

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL FLOREȘTI
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	Compania	Compania	IF CBI	APL	APL / APP	APL / APP	IF CBI	IF CBI						
Florești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2021	12.07.2021	06.08.2025				-/-	-/-								
		Erori	12.07.2021	12.07.2021	01.07.2022													
Alexeevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			18.07.2025	03.12.2025			-/-	-/-							ianuarie 2025	1347
		Erori			04.10.2024	31.10.2025			21.11.2025									
Băhrinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2021	05.08.2021	30.01.2025	08.05.2025			-/-	-/-			30.06.2025	21.08.2025			noiembrie 2022	255
		Erori																242
Cașunca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2021	12.07.2022	29.07.2024	30.09.2024			-/-	-/-			26.11.2024	06.05.2025	Inregistrat STAT-70%		312	
		Erori																
Cernița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2022	12.07.2022	18.07.2025	18.09.2025			-/-	-/-							septembrie 2022	508
		Erori	02.02.2022	02.02.2022	25.11.2024	12.03.2025			17.03.2025	01.04.2025	03.06.2025	23.06.2025	09.09.2025				iulie 2024	1509
Cîrîpcău sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2021	12.07.2021	13.03.2025	13.06.2025			-/-	-/-			24.12.2025					
		Erori																
Ciutulești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	19.10.2021	19.10.2021	01.10.2025				-/-	-/-							mai 2025	252
		Erori	19.10.2021	19.10.2021	26.05.2025	20.11.2025			01.12.2025								noiembrie 2024	2201
Coșerînița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			22.07.2025				-/-	-/-							martie 2025	2039
		Erori															august 2024	1693
Cuhureștii de Jos com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2021	12.07.2021	13.12.2024	19.06.2025			-/-	-/-			24.12.2025					
		Erori																martie 2024
Cuhureștii de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	26.07.2021	26.07.2021	22.09.2025				-/-	-/-							mai 2025	545
		Erori																
Cunicea sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.09.2022	14.09.2022	03.09.2023	18.01.2024	29.01.2024	26.02.2024	15.03.2024	24.06.2024	06.01.2025	45%						
		Public	14.09.2022	14.09.2022	14.07.2025	16.10.2025			-/-	-/-			22.12.2025					
		Erori	14.09.2022	14.09.2022	08.11.2024	06.02.2025	17.02.2025	04.03.2025	14.03.2025	02.04.2025	27.05.2025						decembrie 2023	1561
Domulgeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			01.10.2025				-/-	-/-			10.07.2025	25.09.2025	12.11.2025			
		Erori			29.11.2024	14.03.2025	27.03.2025	29.04.2025	10.07.2025	25.09.2025	12.11.2025						junie 2024	376
Frumușica com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	13.12.2021	13.12.2021	24.06.2025	24.10.2025			-/-	-/-								
		Erori	13.12.2021	13.12.2021	30.09.2024	27.11.2024			13.01.2025	28.01.2024	22.04.2025	29.05.2025	27.06.2025					264
Ghindești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	02.01.2022	02.01.2022	28.03.2024	08.05.2025			-/-	-/-			24.11.2025	02.01.2026				202
		Erori																
Ghindești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2021	12.07.2021	19.02.2024	26.02.2025			-/-	-/-			26.11.2025					
		Erori																octombrie 2024
Gura Camencii com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	27.06.2022	27.06.2022	05.12.2023	14.02.2024	22.02.2024	21.03.2024	26.06.2024	20.12.2024	10.07.2025	75%					3508	
		Public			18.09.2025				-/-	-/-								
		Erori			20.12.2024	24.04.2025	05.05.2025	20.05.2025	26.05.2025	18.06.2025	07.07.2025						septembrie 2024	667
Gura Căinarului com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.05.2022	15.05.2022					-/-	-/-								
		Public	15.05.2022	15.05.2022		23.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	27.11.2024	09.01.2025	30.01.2025						216	
		Erori															ieulie 2024	1459
Iliciova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			09.06.2025	26.09.2025			-/-	-/-							noiembrie 2024	634
		Erori															aprilie 2025	1885
Izvoare com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			29.09.2025				-/-	-/-								
		Erori			04.10.2024	12.11.2024	14.01.2025	20.02.2025	07.04.2025	06.05.2025	29.05.2025							1740
Japca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	29.08.2022	29.08.2022	05.02.2025	25.06.2025	01.07.2025	30.07.2025	31.07.2025	25.09.2025								
		Public			14.07.2025	17.11.2025			-/-	-/-								
		Erori			06.03.2025	25.03.2025	02.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	19.05.2025	29.07.2025							1305
Lunga sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	28.02.2022	28.02.2022	18.07.2025	26.11.2025			-/-	-/-							aprilie 2024	1075
		Erori	28.02.2022	28.02.2022	16.08.2024	12.09.2024			18.09.2024	02.10.2024	27.11.2024	25.02.2025	11.03.2025					219
Mărculești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	01.09.2021	01.09.2021	22.07.2025	05.11.2025			-/-	-/-								
		Erori	01.09.2021	01.09.2021	15.07.2022													
Mărculești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	27.07.2021	27.07.2021	29.10.2024				-/-	-/-			18.09.2025	04.11.2025			octombrie 2023	227
		Erori																316
Napadova sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	29.08.2022	29.08.2022	04.09.2023	16.01.2024	29.01.2024	05.03.2024	15.11.2024	24.03.2025	22.04.2025						1040	
		Public			24.06.2025	09.09.2025			-/-	-/-								
		Erori			11.12.2024	07.02.2025	17.02.2025	05.03.2025	11.04.2025	29.04.2025	06.06.2025						decembrie 2023	169
Nicoalevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	13.12.2022	13.12.2022	14.07.2025	23.10.2025			-/-	-/-							mai 2025	268
		Erori																
Prajila com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	01.09.2021	01.02.2022	29.10.2024	15.05.2025			-/-	-/-			07.11.2025	24.11.2025			mai 2024	477
		Erori																681
Prodănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	26.07.2021	26.07.2021	29.10.2024	24.02.2025			-/-	-/-			15.12.2025					
		Erori																
Putinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			24.06.2025	27.10.2025			-/-	-/-			22.12.2025				junie 2023	492
		Erori															ianuarie 2024	1558
Rădulenii Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			27.11.2025				-/-	-/-								
		Erori			19.09.2024	20.11.2024			12.12.2024	10.01.2025	06.03.2025	08.04.2025	19.05.2025					1543
Roșietici com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public	12.07.2021	12.07.2021	02.07.2025	30.10.2025			-/-	-/-							septembrie 2024	421
		Erori																
Sănătăuca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	18.07.2022	18.07.2022	22.02.2024	05.12.2024	10.12.2024	04.03.2025	21.07.2025	22.09.2025	05.12.2025						3391	
		Public	18.07.2022	18.07.2022	01.10.2025				-/-	-/-								
		Erori	18.07.2022	18.07.2022	08.11.2024	24.11.2025	08.12.2025	23.12.2025									ianuarie 2024	1020
Sevirova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat																
		Public			25.06.2025	15.10.2025			-/-	-/-			17.12.2025					
		Erori			02.09.2024	27.11.2024												