

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL GLODENI
LA DATA DE 02.01.2026**

| Localitatea | Compania Executant | Tipul lucrărilor | Lucrări pregătitoare | Intocmirea documentației cadastrale în teren | Verificarea câștigății | Consultări publice | Ancheta de cadastru/ cadastru/ comisia de delimitare | Recepția cadastrală | Inregistrarea | Data finalizării | Numărul de bunuri imobile | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------------|---|------|
| | | | Compania | Compania | IFCB | APL | APL / APP | IFCB | IFCB | | | | |
| Glodeni or.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Balatina com.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Cajba sat. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | 24.10.2024 | | | | | | | | | | |
| | | Public | 24.10.2024 | 1.10.2025 | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | 24.10.2024 | 18.9.2025 | 16.10.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | | | | | |
| Camenca com. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | 24.10.2024 | | | | | | | | | | |
| | | Public | 24.10.2024 | 8.12.2025 | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | 24.10.2024 | 17.10.2025 | 27.11.2025 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | | | | |
| Ciuciulea sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Cobani sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Cuhnești com.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Danu com.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Dușmani sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Fundurii Noi sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Fundurii Vechi sat. | ALION-GEOCAD SRL | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | 03.10.2025 | 19.11.2025 | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | 11.03.2025 | 12.06.2025 | 06.08.2025 | 29.08.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 01.12.2025 | | 686 | |
| Hijidieni sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Iabloana com. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 18.10.2021 | 10.01.2022 | 28.10.2022 | 28.02.2024 | -/- | -/- | 29.02.2024 | 08.04.2024 | 30.04.2024 | inregistrat APL nivelul I, II | 549 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | septembrie 2024 | 1613 |
| Limbenii Noi sat. | CART ENGINEERING SRL | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 02.04.2024 | 06.09.2024 | -/- | -/- | | 18.02.2025 | 27.02.2025 | inregistrat APL nivelul I, II | 190 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | august 2024 | 97 |
| Limbenii Vechi sat. | CART ENGINEERING SRL | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 02.04.2024 | 18.10.2024 | -/- | -/- | | 16.05.2025 | 04.06.2025 | inregistrat APL nivelul I, II | 225 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | septembrie 2024 | 454 |
| Petrușca sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | |
| Sturzoanca sat. | ALION-GEOCAD SRL | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | 02.10.2025 | | -/- | -/- | | | | | | |
| | | Erori | | 8.5.2025 | 15.8.2025 | 21.8.2025 | 10.9.2025 | 10.9.2025 | 31.10.2025 | 24.11.2025 | | 1141 | |
| Ustia sat. | CATAGRAF IMOBIL SRL | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 18.10.2021 | 10.01.2022 | 15.09.2022 | 21.02.2023 | -/- | -/- | 15.03.2023 | 10.10.2023 | 18.12.2023 | inregistrat APL nivelul I, II; STAT-85% | 259 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | iunie 2025 | 1504 |
| Vișoara com. | CART ENGINEERING SRL | Privat | | | | | | | | | | | |
| | | Public | 05.10.2021 | 04.01.2022 | 02.04.2024 | 06.11.2024 | -/- | -/- | | 28.07.2025 | 19.08.2025 | inregistrat APL nivelul I, II | 243 |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | august 2024 | 559 |

Legendă
 finalizat
 în derulare
 în discuție
 nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Cart Engineering SRL
 Contract MD-PSA-230424-NC-RFB din 06.09.2021
 Data finalizării 31.12.2024

Catagraf Imobil SRL
 Contract MD-PSA-230424-NC-RFB/1 din 06.09.2021
 Data finalizării 31.12.2024

Catagraf Imobil SRL
 Contract MD-PSA-410938-NC-RFQ din 16.10.2024
 Data finalizării

ALION-GEOCAD SRL
 Contract MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025
 Data finalizării