

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL REZINA
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Rezina, or.	Terralex Grup SRL	Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori		17.07.2025	29.10.2025	11.11.2025	25.11.2025	09.12.2025					
Bușăuca, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cînișeuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	27.12.2022	27.12.2022	10.05.2024	11.07.2024	15.07.2024	13.08.2024	28.08.2024	04.10.2024	22.11.2024	90%	2792
		Public	27.12.2022	27.12.2022	16.07.2024	25.10.2024	-/-	-/-	23.08.2024	26.02.2025	28.03.2025		302
		Erori	Finalizat									mai 2024	376
Cogîlniceni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cuizăuca, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Echimăuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	Finalizat									februarie 2025	2492
		Public	14.02.2023	14.02.2023	02.07.2024	12.12.2024	-/-	-/-		26.02.2025	27.03.2025	Înregistrat APL nivelul I	253
		Erori	Finalizat									martie 2024	162
Ghiduleni, com.	Terralex Grup SRL	Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori			10.07.2025	24.11.2025	04.12.2025	17.12.2025					
Gordinești, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	Finalizat									iunie 2025	1304
		Public	27.12.2022	27.12.2022	14.05.2024	23.12.2024	-/-	-/-		11.04.2025	18.04.2025	Înregistrat APL nivelul I -65%	153
		Erori	Finalizat									mai 2024	151
Horodiște, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ignăței, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Lalova, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Lipcenii, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Mateuți, sat.	Terralex Grup SRL	Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori			11.07.2025	17.10.2025	27.10.2025	24.11.2025	04.12.2025				
Meșeni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Mincenii de Jos, com.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat			01.05.2025	25.07.2025	18.08.2025	05.09.2025	10.09.2025	08.10.2025			
		Public			04.08.2025	01.12.2025	-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									octombrie 2025	83
Otac, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat			08.04.2025	22.08.2025	10.09.2025	08.10.2025	28.10.2025	02.12.2025			
		Public			01.08.2025	18.11.2025	-/-	-/-					
		Erori			19.05.2025	10.09.2025	19.09.2025	08.10.2025	28.10.2025	02.12.2025	06.01.2026		349
Păpăuți, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Peciște, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Peciște, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Pripiceni-Răzeși, com.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat			27.05.2025	30.09.2025	20.10.2025	17.11.2025	10.12.2025				
		Public			13.08.2025		-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									noiembrie 2025	263
Saharna Nouă, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sîrcova, com.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	10.01.2023	10.01.2023	16.02.2024	10.05.2024	20.05.2024	24.06.2024	17.07.2024	11.09.2024	01.11.2024	75%	2196
		Public	10.01.2023	10.01.2023	24.07.2024	14.11.2024	-/-	-/-		18.02.2025	22.04.2025		227
		Erori	Finalizat									iunie 2024	436
Solonceni, com.	Terralex Grup SRL	Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori			04.07.2025	17.10.2025	30.10.2025	26.11.2025	27.11.2025				
Trifești, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat			23.06.2025	13.10.2025	20.10.2025	17.11.2025	09.12.2025				
		Public			31.07.2025	31.10.2025	-/-	-/-					
		Erori			20.05.2025	29.07.2025	04.08.2025	29.08.2025	24.10.2025	02.12.2025			
Țareuca, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

„Imobil Star” SRL
 Contract
 Data finalizării
 nr. MD-PSA-313708-NC-RFQ din 17.11.2022
 31.12.2024
 „Imobil Star” SRL
 Contract
 Data finalizării
 nr. MD-PSA-410937-NC-RFQ din 25.09.2024
 25.03.2026
 Terralex Grup SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-460709-NC-RFQ din 04.03.2025
 04.03.2026

nr. MD-PSA-313708-NC-RFQ din 17.11.2022
 31.12.2024
 nr. MD-PSA-410937-NC-RFQ din 25.09.2024
 25.03.2026
 MD-PSA-460709-NC-RFQ din 04.03.2025
 04.03.2026