

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL RÎȘCANI  
LA DATA DE 02.01.2026**

| Localitatea            | Compania Executant | Tipul lucrărilor | Lucrări pregătitoare | Întocmirea documentației cadastrale în teren | Verificarea calității | Consultări publice | Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare | Recepția lucrărilor cadastrale | Inregistrarea | Data finalizării | Numărul de bunuri imobile |           |      |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|------|
|                        |                    |                  | Compania             | Compania                                     | IPCBI                 | APL                | APL / APP   | IPCBI                          |               |                  |                           | IPCBI     |      |
|                        |                    |                  |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Rîșcani, or.           | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Alexandrești, com.     | "Imobiland-Plus"   | Privat           | 26.07.2022           | 27.07.2022                                   | 16.04.2025            | 18.08.2025         | 11.09.2025  | 04.10.2025                     | 08.10.2025    | 31.10.2025       | 14.11.2025                | 890       |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 24.01.2023            | 30.08.2023         | 04.09.2023  | 25.09.2023                     | 11.10.2023    | 21.11.2023       | 28.02.2024                | 50%       | 698  |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 05.08.2025            | 03.12.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
| Aluniș, sat.           | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 03.11.2025            | 13.01.2026         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 28.08.2025            | 24.12.2025         |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Boroseni Noi, sat.     | "Imobiland-Plus"   | Privat           | 09.06.2022           | 08.06.2022                                   | 04.01.2023            | 22.09.2023         | 19.10.2023  | 18.11.2023                     | 28.12.2023    | 18.01.2024       | 12.02.2024                | 95%       | 1324 |
|                        |                    | Public           |                      |  | 20.05.2025            | 19.12.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 14.11.2024            | 05.11.2025         | 13.11.2025  | 06.12.2025                     | 10.12.2025    |                  |                           |           |      |
| Branîște, com.         | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 02.12.2024            | 11.06.2025         | -/-   | -/-                            | 24.10.2025    | 11.11.2025       |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 18.09.2024            | 06.01.2025         | 10.01.2025  | 03.02.2025                     | 14.03.2025    | 08.04.2025       | 22.05.2025                | 60%       | 1205 |
| Corlăteni, sat.        | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 21.10.2025            |                    | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 13.03.2025            | 16.05.2025         | 26.05.2025  | 16.06.2025                     | 22.08.2025    | 31.10.2025       | 13.11.2025                | 25%       | 235  |
| Costești, or.          | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 01.12.2025            |                    | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 25.09.2024            | 23.07.2025         | 04.08.2025  | 25.08.2025                     | 16.10.2025    | 06.11.2025       | 03.12.2025                |           |      |
| Duruitoarea Nouă, com. | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 13.03.2025            | 30.04.2025         | -/-   | -/-                            | 31.07.2024    | 13.01.2026       | 23.09.2024                |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 16.10.2023            | 23.02.2024         | 22.03.2024  | 22.04.2024                     | 31.07.2024    | 16.09.2024       | 23.09.2024                | 85%       | 208  |
| Gălășeni, com.         | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 16.10.2025            | 16.12.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 31.03.2025            | 01.07.2025         | 14.08.2025  | 06.09.2025                     | 24.10.2025    | 14.11.2025       | 28.11.2025                |           |      |
| Grinăuți, com.         | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 21.10.2025            |                    | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 16.07.2025            |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Hiliuți, sat.          | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 17.11.2025            |                    | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 29.08.2025            |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Horodiște, sat.        | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 16.04.2025            | 17.06.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Malinovscoe, com.      | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 13.06.2025            | 13.08.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Mihăileni, sat.        | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 24.09.2025            |                    | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 07.04.2025            | 25.09.2025         | 14.10.2025  | 30.10.2025                     | 30.10.2025    | 14.11.2025       | 04.12.2025                |           |      |
| Nihoreni, sat.         | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 14.08.2025            | 27.11.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 02.04.2025            | 11.06.2025         | 07.07.2025  | 28.07.2025                     | 15.08.2025    | 31.10.2025       | 13.11.2025                | 50%       |      |
| Petrușeni, sat.        | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 10.03.2025            | 24.06.2025         | -/-   | -/-                            | 05.12.2025    | 12.01.2026       |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
| Pîrjota, sat.          | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           | 01.06.2023           | 05.06.2023                                   |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 14.11.2024            | 03.10.2025         | 10.10.2025  | 02.11.2025                     | 05.12.2025    |                  |                           |           |      |
| Pociumbăuți, sat.      | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 13.11.2024            | 11.12.2024         | -/-   | -/-                            | 28.03.2025    | 06.06.2025       |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 26.12.2023            | 11.07.2024         | 30.07.2024  | 22.08.2024                     | 26.03.2025    | 08.05.2025       | 23.05.2025                | Finalizat |      |
| Pociumbeni, com.       | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           | 01.04.2023           | 03.04.2023                                   | 28.03.2024            |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 09.01.2025            | 10.03.2025         | -/-   | -/-                            |               | 03.12.2025       |                           |           |      |
| Răcăria, com.          | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 24.09.2025            | 03.12.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 06.06.2025            | 08.10.2025         | 27.10.2025  | 17.11.2025                     | 09.12.2025    |                  |                           |           |      |
| Recea, com.            | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 13.08.2025            | 24.11.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 25.04.2025            | 26.09.2025         | 20.10.2025  | 05.11.2025                     | 06.11.2025    | 28.11.2025       | 22.12.2025                |           |      |
| Singureni, sat.        | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 16.10.2025            |                    | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 24.02.2025            | 18.04.2025         | 16.05.2025  | 08.06.2025                     | 30.09.2025    | 31.10.2025       | 25.11.2025                | Finalizat |      |
| Sturzeni, sat.         | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 16.07.2025            | 27.11.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 21.02.2025            | 14.03.2025         | 01.04.2025  | 24.04.2025                     | 18.06.2025    | 01.08.2025       | 26.08.2025                | Finalizat |      |
| Șaptebani, sat.        | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 16.10.2025            |                    | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 13.08.2025            | 07.11.2025         | 19.11.2025  | 09.12.2025                     | 09.12.2025    |                  |                           |           |      |
| Șumna, com.            | ALION-GEOCAD SRL   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 13.06.2025            | 21.10.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            |                      |  | 24.02.2025            | 24.04.2025         | 02.05.2025  | 26.05.2025                     | 17.07.2025    | 01.08.2025       | 04.09.2025                | 50%       |      |
| Vasileuți, com.        | "Imobiland-Plus"   | Privat           | 01.04.2023           | 03.04.2023                                   |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 30.04.2025            | 12.06.2025         | -/-   | -/-                            |               | 10.12.2025       |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 20.03.2024            | 28.06.2024         | 15.07.2024  | 05.08.2024                     | 23.08.2024    | 19.11.2024       | 17.12.2024                | 60%       |      |
| Vărtic, sat.           | "Imobiland-Plus"   | Privat           |                      |  |                       |                    |   |                                |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 08.04.2025            | 18.07.2025         | -/-   | -/-                            |               | 10.12.2025       |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 19.10.2023            | 25.03.2024         | 01.04.2024  | 24.04.2024                     | 29.05.2024    | 19.08.2024       | 03.10.2024                | 40%       |      |
| Zăicani, sat.          | "Imobiland-Plus"   | Privat           | 21.06.2022           | 22.06.2022                                   | 30.12.2022            | 06.04.2023         | 18.04.2023  | 18.05.2023                     | 26.06.2023    | 20.10.2023       | 04.12.2023                | 80%       |      |
|                        |                    | Public           |                      |  | 30.04.2025            | 27.11.2025         | -/-   | -/-                            |               |                  |                           |           |      |
|                        |                    | Erori            | 10.02.2023           | 13.02.2023                                   | 31.05.2024            | 24.09.2024         | 07.10.2024  | 28.10.2024                     | 28.10.2024    | 16.12.2024       | 16.01.2025                | 85%       |      |

Legendă:  
Finalizat  
În derulare  
Întârziere  
Nu se execută lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

"Imobiland-Plus" SRL  
Contract MD-PSA-285343-NC-RFQ din 03.06.2022  
Data finalizării 31.5.2024

I.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"  
Contract nc. MD-PSA-302058-NC-RFB din 06.12.2022  
Data finalizării 31.12.2024

ALION-GEOCAD SRL  
Contract MD-PSA-460713-NC-RFQ din 28.01.2025  
Data finalizării MD-PSA-460713-NC-RFQ din 28.01.2025