

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL STRĂȘENI
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
					Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Strășeni or.	GeoMar Grup SRL	Privat	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023	03.11.2023	13.11.2023	05.12.2023	06.12.2023	11.01.2024	25.03.2024	85%		2596
		Public	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023	05.11.2024	-/-	-/-						
		Erori	23.07.2021	01.10.2021	26.04.2023	27.11.2024	13.12.2023	02.01.2024	12.01.2024	18.01.2024	07.02.2024	85%		404
		Privat	Finalizat										noiembrie 2022	29
Bucovăț or.	IMOBIL STAR SRL	Public	12.08.2021	16.09.2021	08.07.2022	08.08.2024	-/-	-/-		06.03.2025	15.04.2025			248
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	24.06.2022	17.10.2022				09.01.2023	03.04.2023			4
		Privat	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022									
Căpriana sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.09.2022	15.09.2022	04.04.2023		-/-	-/-						
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	28.10.2025	05.12.2025	19.12.2025							
		Privat												
Chirlianca sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.08.2022	01.08.2022	25.07.2023	14.08.2023	-/-	-/-	14.09.2023	23.05.2025	11.06.2025			210
		Erori	15.05.2022	15.05.2022	21.10.2022	10.03.2023	20.06.2023	11.07.2023	18.07.2023	23.08.2023	05.10.2023	20%		190
		Privat												
Codreanca com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.08.2022	15.08.2022	26.07.2023	10.04.2024	-/-	-/-		23.04.2025	15.05.2025			733
		Erori												709
		Privat	Finalizat										decembrie 2024	
Cojușna sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Dolna sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.11.2021	15.08.2022	31.12.2024	05.02.2025	-/-	-/-		01.08.2025	14.08.2025			220
		Erori	15.11.2021	15.06.2022	03.10.2022	29.08.2024	06.09.2024	27.09.2024	25.02.2025	21.03.2025	15.04.2025			1084
		Privat												
Gălești com.	IMOBIL STAR SRL	Public	12.08.2021	16.09.2021	11.07.2022	12.08.2024	-/-	-/-		29.01.2025	14.05.2025	Inregistrat APL nivel I-85%		567
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	23.06.2022	19.08.2022			09.01.2023	31.03.2023	31.03.2023			71
		Privat	Finalizat										august 2024	1385
Ghelăuza com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.08.2022	01.08.2022	20.01.2023	26.04.2023	-/-	-/-	29.09.2023	07.02.2024	01.03.2024	Inregistrat APL nivelul I -80% STAT-85%		346
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	26.12.2022	31.05.2023	29.06.2023	06.09.2023	29.09.2023	27.12.2023	29.01.2024			130
		Privat	15.07.2022	15.07.2022	19.12.2022	14.03.2023	17.03.2023			04.10.2024	13.11.2024	65%		711
Grebleşti com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.09.2022	01.09.2022			-/-	-/-						
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	26.09.2022									
		Privat	20.07.2022	20.07.2022	26.04.2023	05.01.2024	09.02.2024	13.05.2024	28.06.2024	16.07.2025	23.12.2025			7528
Lozova com.	INGEOCAD Î.S.	Public	20.07.2022	04.10.2022	29.04.2024	11.12.2024	-/-	-/-						
		Erori	20.07.2022	20.09.2022	23.03.2023	04.03.2024	14.03.2024	21.06.2024	28.06.2024	14.02.2025	24.03.2025			996
		Privat												
Micăuți com.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Micleușeni com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.08.2022	15.08.2022	13.05.2025	19.06.2025	-/-	-/-		21.11.2025	15.12.2025			263
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	03.10.2022	04.03.2025	01.04.2025	16.04.2025	12.08.2025	16.09.2025	07.10.2025			915
		Privat												
Negrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.07.2022	15.07.2022	20.02.2023	09.09.2024	-/-	-/-						
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	28.12.2022	07.09.2023	12.09.2023	29.09.2023	02.10.2023	15.03.2024	22.03.2024			92
		Privat	Finalizat										august 2023	35
Onești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.10.2023		21.02.2024	30.08.2024	-/-	-/-		27.11.2024	03.12.2024	Inregistrat APL nivel I, II, STAT-20%		248
		Erori												762
		Privat	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022	06.07.2023	24.07.2023	15.08.2023	18.08.2023	18.08.2023	20.08.2024	70%		704
Pănășești com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.08.2022	01.08.2022	14.06.2024	26.11.2024	-/-	-/-		03.12.2025	05.01.2026			397
		Erori	17.01.2022	07.03.2022										
		Privat												
Rădeni com.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Recea sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	17.11.2022	30.08.2023	30.08.2023	24.05.2024		14.05.2025	17.09.2025			2359
		Public	15.09.2022	15.09.2022			-/-	-/-						
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	07.09.2022	15.09.2025								
Românești sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Roșcani sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Scoreni sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Sireți sat.	Geocad Imobil Consulting SRL	Public					-/-	-/-						
		Erori			04.07.2025	31.10.2025	03.11.2025	19.11.2025	28.11.2025					
		Privat	Finalizat										februarie 2023	724
Tătărești sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat II	Finalizat										septembrie 2023	403
		Public	15.08.2021	16.09.2021	16.10.2021	28.08.2024	-/-	-/-		21.02.2025	18.03.2025			317
		Erori	Finalizat										septembrie 2023	182
Țigănești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.10.2023		09.01.2024	16.04.2024	-/-	-/-		08.10.2024	09.10.2024	Inregistrat APL nivel I, II, STAT-40%		167
		Erori												
		Privat	Finalizat										iulie 2025	774
Voinova sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.08.2022	15.08.2022	20.02.2023	12.09.2023	-/-	-/-	14.09.2023	20.05.2025	09.06.2025			314
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	23.08.2022	12.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	19.07.2023	19.07.2023	23.10.2023	35%		812
		Privat	16.07.2022	20.05.2022	06.10.2022	08.11.2023	07.12.2023	22.03.2024	09.04.2024	18.07.2024	31.03.2025	5%		5439
Vorniceni sat.	INGEOCAD Î.S.	Public	16.07.2022	14.09.2022	25.03.2024	03.12.2024	-/-	-/-		11.06.2025	02.07.2025	Inregistrat APL nivel I -35%		350
		Erori	16.07.2022	22.07.2022	23.08.2022	17.05.2023	14.05.2023	29.05.2023	31.05.2024	26.06.2023	28.06.2023	50%		405
		Privat												
Zubrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.09.2022	15.09.2022	03.05.2024	13.11.2024	-/-	-/-		23.05.2025	10.06.2025	Inregistrat APL nivel I-30%		528
		Erori	Finalizat										aprilie 2025	301

Legendă:
 Finalizat
 Înregistrat
 Erori
 Nu au fost depuse oferte

Executanți lucrări

GeoMar Grup SRL
Contract
Data finalizării
Î.S. INGEOCAD
Contract
Data finalizării
Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării
Tera Plus Proiect SRL
Contract
Data finalizării
Geocad Imobil Consulting SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-218341-NC-RF/4 din 16.07.2021
31.12.2024
nr. MD-PSA-218341-NC-RF/3 din 16.07.2021
31.12.2024
nr. MD-PSA-218341-NC-RF/8 din 16.07.2021
31.12.2024
nr. MD-PSA-218341-NC-RF/2 din 16.07.2021
31.12.2024
MD-PSA-460706-NC-RF/1 din 28.01.2025