

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL TELENEȘTI
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania			IPCBI	APL						APL / APP
Telenești, or.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Bănești, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Bogzești, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	03.06.2025	10.10.2025	02.01.2026	25.04.2025	26.05.2025	17.06.2025	19.09.2025			483	
		Public	26.06.2024	15.04.2025	28.03.2025	28.03.2025	02.04.2025	-/-	-/-	12.12.2025				
		Erori	26.06.2024	30.04.2025	11.07.2025	-/-	-/-							
Brînzanii Noi, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Budăi, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	27.01.2025	28.03.2025	03.04.2025	27.04.2025	11.06.2025	10.07.2025	06.01.2026			2289	
		Public	26.06.2024	15.04.2025	28.05.2025	-/-	-/-	16.10.2025	15.12.2025				344	
		Erori	26.06.2024	04.12.2024	14.03.2025	20.03.2025	12.04.2025	11.06.2025	07.07.2025	09.09.2025			214	
Căzănești, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Chiștelnița, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Chițcanii Vechi, com.		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Ciulucani, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cișla, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	07.04.2023	10.04.2023	04.09.2023	18.01.2024	23.01.2024	23.02.2024	04.03.2024	10.04.2024	04.06.2024	80%	1017	
		Public			22.04.2024	28.10.2024	-/-	-/-	13.03.2025	26.03.2025	Inregistrat APL nivel I		164	
		Erori											mai 2025	35
Codrul Nou, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024	26.12.2024	26.02.2025	03.03.2025	24.03.2025	27.03.2025	04.04.2025	08.07.2025			451	
		Public	09.09.2024	17.06.2025	08.10.2025	-/-	-/-	30.12.2025						
		Erori	09.09.2024	31.03.2025	08.05.2025	14.05.2025	06.06.2025	16.06.2025	15.07.2025	09.09.2025			95	
Coropcenii, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Crășnășeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	28.03.2025	12.06.2025	13.06.2025	06.07.2025	08.08.2025	26.08.2025	11.12.2025			966	
		Public	26.06.2024	30.06.2025	28.11.2025	-/-	-/-							
		Erori	26.06.2024	25.03.2025	09.06.2025	13.06.2025	06.07.2025	08.08.2025	20.08.2025	29.09.2025			519	
Ghiliceni, com.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	27.05.2025	30.09.2025	07.10.2025	28.10.2025	07.11.2025	17.12.2025					
		Public	26.06.2024	16.09.2025	13.01.2026	-/-	-/-							
		Erori	26.06.2024	30.04.2025	10.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	28.07.2025	26.08.2025	29.09.2025			50	
Hirișeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat		04.01.2024	23.02.2024	01.03.2024	30.03.2024	28.05.2024	23.08.2024	18.10.2024	65%		2625	
		Public		01.10.2024	18.12.2024	-/-	-/-	21.03.2025	08.04.2025	Inregistrat APL nivel II		466		
		Erori										Finalizat	iunie 2025	75
Inești, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Leușeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat												
		Public	01.02.2023	01.07.2024	18.12.2024	-/-	-/-	13.03.2025	27.03.2025	Inregistrat APL nivel II		august-25	1279	
		Erori										Finalizat	septembrie 2024	71
Mindrești, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Negureni, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Nucărenii, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024	11.03.2025	06.06.2025	12.06.2025	05.07.2025	17.07.2025	01.08.2025	09.09.2025			636	
		Public	09.09.2024	08.07.2025	20.10.2025	-/-	-/-	23.12.2025						
		Erori	09.09.2024	23.04.2025	13.06.2025	30.05.2025	22.06.2025	17.07.2025	13.08.2025				47	
Ordășei, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat												
		Public	14.12.2022	28.02.2024	03.09.2024	-/-	-/-	16.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivel I-5%		august-24	643	
		Erori										Finalizat	august 2024	266
Pistruieni, com.	„Darysophcad” SRL	Privat												
		Public	01.12.2022	09.01.2023	30.05.2023	22.08.2024	-/-	-/-	07.11.2024	10.12.2024	21.01.2025	Inregistrat APL nivel I		818
		Erori											Finalizat	octombrie 2023
Ratuș, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Sărătenii Vechi, com.		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Scorțeni, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024	25.04.2025	10.06.2025	23.06.2025	10.07.2025	10.07.2025	01.08.2025	19.09.2025			2005	
		Public	09.09.2024	01.10.2025	05.12.2025	-/-	-/-							
		Erori	09.09.2024	23.04.2025	13.06.2025	23.06.2025	10.07.2025	10.07.2025	29.07.2025	17.09.2025			634	
Suhuluceni, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Tirșiței, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Țintărenii, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Văsieni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	01.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	28.12.2024	24.01.2025	06.03.2025	23.04.2025			1173	
		Public	26.06.2024	20.02.2025	31.03.2025	-/-	-/-	25.07.2025	08.08.2025				240	
		Erori										Finalizat	septembrie 2025	307
Verejeni, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Zgârdești, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			09.06.2025	22.08.2025	11.09.2025	04.10.2025	09.12.2025					

Legendă
Finalizat
În derulare
Pregătire
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

„Darysophcad” SRL
Contract
Data finalizării
„Darysophcad” SRL
Contract
Data finalizării
„Imobiland-Plus” S.R.L.
Contract
Data finalizării
Terralex Grup SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-313707-NC-RFQ din 17.11.2022
31.12.2024
MD-PSA-419614-NC-RFQ din 18.06.2024
18.12.2025
MD-PSA-424269-NC-RFQ din 26.08.2024
30.04.2026
MD-PSA-460709-NC-RFQ din 04.03.2025