

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL UNGHENI
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI			
Ungheni, mun.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Agronomovca, com.	I.I."Dincredmar - Cernea"	Privat					Finalizat				septembrie 2024	1110
		Public	04.11.2022	12.12.2022	25.04.2024	18.10.2024	-/-	-/-	11.04.2025	15.05.2025	Înregistrat APL nivel I, UATII	320
		Erori									martie 2024	342
Alexeevca, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Boghenii Noi, com.	Geocad Imobili Consulting SRL	Privat										
		Public	10.03.2025				-/-	-/-				
		Erori	10.03.2025		28.05.2025	17.11.2025	24.11.2025	05.12.2025	06.01.2026			
Buciumeni, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024	12.06.2025	25.09.2025	03.10.2025	21.10.2025	21.10.2025	19.11.2025	02.01.2026		
		Public	22.10.2024				-/-	-/-				
		Erori	22.10.2024		12.05.2025	18.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	09.12.2025	12.01.2026		
Bumbăța, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024	18.02.2025	19.11.2025	03.12.2025	17.12.2025	17.12.2025				
		Public	05.06.2024				-/-	-/-				
		Erori	05.06.2024		18.10.2024	14.02.2025	03.03.2025	24.03.2025	23.06.2025	06.08.2025	11.09.2025	117
Bușila, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cetireni, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Chirileni, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cioropcani, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Condrătești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024	21.02.2025	04.11.2025	20.11.2025	08.12.2025	08.12.2025				
		Public	05.06.2024				-/-	-/-				
		Erori	05.06.2024		15.11.2024	24.09.2025	20.10.2025	07.11.2025	07.11.2025	23.12.2025		
Cornești, or.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cornești, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cornova, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	29.01.2025	20.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	15.08.2025	01.10.2025	20.11.2025	580
		Public	24.04.2023	24.05.2023	19.11.2025		-/-	-/-				
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	20.03.2025	24.09.2025	16.10.2025	08.11.2025	25.11.2025			
Costuleni, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Florișoia Veche, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Hîrcești, com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	13.11.2025	21.11.2025			
		Public	24.04.2023	24.05.2023			-/-	-/-				
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	27.01.2025	08.05.2025	29.05.2025	21.06.2025	17.07.2025	07.11.2025	03.12.2025	201
Măcărești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024									
		Public	21.06.2024				-/-	-/-				
		Erori	21.06.2024									
Măgurele, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024	20.06.2025	17.10.2025	20.10.2025	06.11.2025	06.11.2025	20.11.2025	02.01.2026	667	
		Public	22.10.2024				-/-	-/-				
		Erori	22.10.2024		23.04.2025	08.09.2025	22.09.2025	13.10.2025	14.10.2025	19.11.2025	02.01.2026	602
Mănoilești, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Morenii Noi, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Năpădeni, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	27.05.2024	24.07.2024	02.09.2024	22.09.2024	15.11.2024	24.03.2025	03.09.2025	748
		Public	24.04.2023	24.05.2023			-/-	-/-				
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	01.04.2025	02.10.2025	13.10.2025	03.11.2025	01.12.2025			
Negurenii Vechi, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024									
		Public	22.10.2024		11.07.2025	06.11.2025	10.11.2025	01.12.2025	08.12.2025	14.01.2026		
		Erori	22.10.2024		07.07.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.10.2025	08.10.2025	19.11.2025		
Petrești, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Pîrlița, com.	I.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	04.11.2022	07.11.2022	24.05.2024	03.09.2024	11.09.2024	04.10.2024	11.12.2024	31.03.2025	22.07.2025	3583
		Public	04.11.2022	12.12.2022	29.11.2023	26.02.2025		-/-		24.11.2025	05.01.2026	701
		Erori										468
Rădenii Vechi, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		05.03.2025	29.05.2025	02.06.2025	23.06.2025	27.06.2025	24.07.2025	03.09.2025	2049
		Public	05.06.2024				-/-	-/-				
		Erori	05.06.2024		03.03.2025	02.06.2025	04.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	05.08.2025	25.08.2025	988
Sculeni, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Sinești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		31.01.2025	11.04.2025	22.04.2025	17.05.2025	30.06.2025	24.07.2025	17.09.2025	1023
		Public	05.06.2024				-/-	-/-				
		Erori	05.06.2024		07.03.2025	29.05.2025	06.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	05.08.2025	01.09.2025	604
Teșcureni, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		30.09.2025	11.12.2025	15.12.2025	08.01.2026				
		Public	22.10.2024				-/-	-/-				
		Erori	22.10.2024		08.08.2025	20.10.2025	19.11.2025	04.12.2025	04.12.2025			
Todirești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024	10.10.2024								
		Public	21.06.2024				-/-	-/-				
		Erori	21.06.2024									
Unțești, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Valea Mare, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Zagaranca, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024									
		Public	21.06.2024				-/-	-/-				
		Erori	21.06.2024									

Legendă:
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

I.I."Dincredmar - Cernea"
Contract nr. MD-PSA-299916-NC-RFB din 15.09.2022
Data finalizării 31.12.2024

„Cart Engineering” S.R.L
Contract nr. MD-PSA-345490-NC-RFQ din 14.04.2023
Data finalizării 31.12.2024

"URBANCITY GROUP", SRL
Contract nr. MD-PSA-408964-NC-RFQ din 29.05.2024
Data finalizării 29.05.2025

„GeoCad Engineering OA” SRL
Contract nr. MD-PSA-410934-NC-RFQ din 07.06.2024
Data finalizării 07.12.2025

"URBANCITY GROUP", SRL
Contract nr. MD-PSA-408965-NC-RFQ din 03.10.2024
Data finalizării

Geocad Imobili Consulting SRL
Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025
Data finalizării